🔧 Dev Task Breakdown

🧠 STRUKTUR

Ich teile das in:

```
None
PHASE 0 → Setup
PHASE 1 → Core spielbar
PHASE 2 → Drama funktioniert
PHASE 3 → Erotik funktioniert
PHASE 4 → Atmosphäre + Polish
PHASE 5 → Demo Release
```

🥇 PHASE 0 – SETUP (1 Tag)

👉 Ziel: stabile Basis

🔧 TASKS

0.1 Projektstruktur fixen

- `00_state.rpy` (wichtig für Load Order)
- `01_systems.rpy`
- `02_events.rpy`
- `screens.rpy`
- `script.rpy`

0.2 State sauber trennen

- `flags` vs `pending_story` komplett trennen

- keine Mischverwendung mehr

0.3 Debug stabilisieren

- F2 Toggle fix
- alle Werte sichtbar
- keine Crashes

0.4 Save/Load testen

- Szenen speichern
- zurückladen
- keine State-Desyncs

✅ Ergebnis:

🧱 stabile technische Basis

🥈 PHASE 1 – CORE SPIELBAR (2–3 Tage)

👉 Ziel: **spielbare Demo ohne Polish**

🎮 TASKS

1.1 Map Loop

- Map Screen
- Locations:
  - Salon
  - Bridge
  - Home
- Zeit läuft (Timer oder Move-based)

1.2 Core Events

🔥 E_PUBLIC_FRICTION

- komplett implementieren
- alle Varianten (low/mid/high)

❤️‍🔥 E_PRIVATE_A

- implementieren
- Trust-Bedingung prüfen

🔥 E_BRIDGE_B

- implementieren
- Attraction-Bedingung

1.3 Initiative System

- A Initiative
- B Initiative
- attention Verbrauch

1.4 Ambient System

- 5–10 Talk Bits
- Zuhören / Eingreifen Optionen

✅ Ergebnis:

> 🎮 Spiel ist spielbar
> → noch nicht „gut“, aber funktioniert

🥉 PHASE 2 – DRAMA SYSTEM (3–5 Tage)

👉 Ziel: **Spiel fühlt sich organisch an**

🧠 TASKS

2.1 Charm vs Consistency

- `apply_style()` korrekt einbauen
- consistency clamping
- Einfluss auf Trust

2.2 Rumor System

- local → global propagation
- decay nachts
- Intervention Einfluss

2.3 Exclusivity System

- Formel implementieren
- Drift einbauen
- Konfrontation triggern

2.4 Delayed Consequences

- Flags setzen (z.B. `public_embarrass_A`)
- Effekte später anwenden

2.5 Scene Tier System

- `scene_score()`
- `tier(low/mid/high)`
- Varianten in Szenen nutzen

✅ Ergebnis:

> 🫀 Spiel beginnt sich „echt“ anzufühlen

🔥 PHASE 3 – EROTIK SYSTEM (2–4 Tage)

👉 Ziel: **dein USP funktioniert**

🔥 TASKS

3.1 Intimacy Seeds

- A_intimacy_seed
- B_intimacy_seed

3.2 First Intimacy

- A Pfad
- B Pfad
- Tier-System integriert

3.3 Second Intimacy

- Commitment vs Avoid

- Lock Flags:
  - A_locked_path
  - B_locked_path

3.4 Blocker System

- cleanliness check
- fatigue interrupt
- hard_boundary

3.5 Failure ermöglichen

- Szenen können NICHT passieren
- keine Garantie

✅ Ergebnis:

🔥 echtes „Smart Porn System“

🎭 PHASE 4 – ATMOSPHÄRE + REGIE (3–5 Tage)

👉 Ziel: **Spiel wirkt hochwertig**

🎨 TASKS

4.1 Assets einbauen

- 3 Haupt-BGs
- Charaktere (minimal Set)

4.2 UI implementieren

- Fonts
- Dialogbox
- Menü

4.3 Animationen

- smoke_loop
- slow_zoom
- vignette

4.4 Regie-System

- `get_direction()`
- `apply_scene_mode()`

4.5 Emotion Mapping

- `get_emotion_state()`
- `apply_emotion_direction()`

✅ Ergebnis:

> 🎬 Spiel fühlt sich „inszeniert“ an

🏁 PHASE 5 – DEMO BUILD (2–3 Tage)

👉 Ziel: **veröffentlichbare Version**

🚀 TASKS

5.1 Endings

- A Ending
- B Ending
- Limbo

5.2 Balancing Runs

- Calm Run testen
- Dominant Run testen
- Chaos Run testen
- Passive Run testen

5.3 Bugs fixen

- Event doppelt?
- Flags kaputt?
- Timing Probleme?

5.4 Build

- Windows Export
- optional Mac/Linux

5.5 Mini-Polish

- Sound rein
- kleine Timing Tweaks
- Text glätten

✅ Ergebnis:

🎮 **DEINE ERSTE DEMO IST FERTIG**

⏱️ REALISTISCHE ZEITSCHÄTZUNG

Phase	Dauer
Setup	1 Tag
Core	2–3 Tage
Drama	3–5 Tage
Erotik	2–4 Tage
Atmosphäre	3–5 Tage
Polish	2–3 Tage

👉 Gesamt:

🔥 **~10–20 Tage bis Demo**

🧠 FINALER REAL TALK

Wenn du dich an diesen Plan hältst:

❌ Du wirst NICHT:

- dich verzetteln
- 100 Features bauen
- nie fertig werden

✅ Du wirst:

- schnell eine Demo haben
- etwas Einzigartiges bauen
- echtes Feedback bekommen

🚀 OPTIONAL NÄCHSTER STEP

Wenn du willst, kann ich dir noch machen:

👉 **Daily Plan (Tag für Tag Aufgaben)**
👉 oder
👉 **erste spielbare Szene komplett als Copy-Paste Startfile**

Sag einfach.
Jetzt bist du im **Build-Modus** 🔥